

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: Z25-014-0042

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov	Obec Zázrivá
Sídlo	Stred 409, 027 05 Zázrivá
IČO	00315010
DIČ	2020561906
Zastúpený	JUDr. Matúš Mních – starosta obce
Bankové spojenie	:
Telefonický kontakt	:
E-mail	:

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

Názov	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO	00 896 225
DIČ	2020294144
IČ DPH	SK2020294144
Zastúpený	Ing. Radim Čáp - konateľ, JUDr. Lukáš Galeštok - konateľ Ing. Juraj Serva - riaditeľ oblasti, Ing. Ján Kardoš, PhD. - vedúci odd. prípravy a kalkulácie Ing. Branislav Valuch – stavbyvedúci
Bankové spojenie	Oberbank AG, pobočka Bratislava
Telefonický kontakt	041/516 64 97
E-mail	office-sever@swietelsky.sk

Preambula

1. Dňa 26.08.2024 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z25-014-0042 medzi Obcou Zázrivá, so sídlom Stred 409, 027 05 Zázrivá ako objednávateľom a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. so sídlom Mokrán záhon 4, 82104 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku 3. tejto zmluvy „**Obec Zázrivá, cesta pri ZŠ**“ (ďalej aj Zmluva)
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na úprave doby plnenia prác vykonávaných zhotoviteľom.

3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV Doba plnenia bod 1, ktorý sa mení z dôvodu odstúpenia pôvodných úspešných uchádzačov o zákazku nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať Dielo Objednávateľovi do 31.10.2024.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po zverejnení Dodatku č.1 v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Zázrivej, dňa 10.09.2024

Za Objednávateľa:

JUDr. Matúš
Starosta obce
Obec Zázrivá

V ŽILINE, dňa 12.9.2024

Za Zhotoviteľa:

Meno a
funkcia
názov s



ICO: 00896225 DIČ: 2020294144