
Zmluva o dielo

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČL.I.
medzi
1.1
Objednávateľom: Obec Zázrivá
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Stred 409, 027 05 Zázrivá
JUDr. Matúš Mních - starosta

IČO:
Peňažný ústav:

00315010
VÚB, a.s.

IBAN: SK12 0200 0000 0039 7427 3158
BIC: SUBASKBX
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Mních
vo veciach technických: JUDr. Matúš Mních

(ďalej len „objednávateľ" 
a

1.2 
Zhotoviteľ:
Sídlo:

MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 167,023 04 Stará Bystrica

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Oddiel: Sro , vložka číslo: 66328/L 
Matej Baričiak 
50500775
2120345986
SK2120345986

IBAN: SK39 0900 0000 00511872 2669
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Matej Baričiak
vo veciach technických: Matej Baričiak

(ďalej len „zhotoviteľ") 

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska, na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 91/2020 - 30.04.2020

ČL.II. Predmet zmluvy
2.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo 

„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený 
výkaz výmer.

2.2 Zhotoviteľsa zaväzuje zrealizovať dielo podľa
a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,
b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;
c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.



ČL.III. Čas plnenia

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 
nasledovne:

zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby", ktorý 
vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé 
stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby 
s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať 
záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ jepovinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným 
harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred 
odsúhlasené objednávateľom.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, 
objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné 
zvýhodnenie.

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné 
strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom 
podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

ČL.IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je:
Miesto stavby Zázrivá 172, Parcelné číslo : 582/1,2, k.ú.: Zázrivá

ČL.V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 
ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

Cena bez DPH: 176 000 Eur

Výška DPH: 35 200 Eur
Cena s DPH: 211200 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.
5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných 

administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného 

technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a 
odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo 
strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú 
predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom 

objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky 
objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom 
rozsahu:

a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu 
jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
b) položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác 
spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:



a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa
nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté 
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,

b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD
nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov,

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú
odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto 
ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj:

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, 
ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, 
cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady 
spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných 
povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na 
všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na 
vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a 
následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 
požiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr a to na základe zisťovacieho 
protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach 
technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je 
potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a 
označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na 
odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. 
Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v 
prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní 
obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na 
základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu 
faktúru.

6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych 
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto 
faktúry:

1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom 
podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 
súpise vykonaných prác,
3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu 
stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie 
odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,

6.3 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá 
fakturácia sa uskutoční po vykonaní min. 50 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú 
vystavované priebežne po stavebných celkoch a to maximálne do výšky 95%. z celkovej ceny práce, bod 
3 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela 
bez nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho 
konania.Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.



6.4 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola výslovne vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia 
príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.

6.5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne 
Obecného úradu Zázrivá. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak 
posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za 
posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, 
podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o BOZP")

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol 
vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady 
spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 
súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 
7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť 
písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto 
vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné 
náklady.

7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitítrval.

7.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľuviesť v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa.

ČL.VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. 
tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 
5.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane 
zhotoviteľa.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách 
dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.4 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela ak 
toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ 



nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka.

8.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.7.1, 9.7.2, 9.15 a 9.20 tejto ZoD má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.21 tejto ZoD má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad 
porušenia.

8.6 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného 
zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.16 tejto ZoD má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu 
úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti 
vyššej moci, všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD 
podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD ( ďalej len „východiskové podklady" ) do päť (5) kalendárnych dní od 
nadobudnutia účinnosti ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom 
do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré 
neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín 
odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a 
zhotoviteľa.

9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a 
povinnosťami zamestnávateľa podlá zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa §373 a nasl. 
Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, 
podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v 
priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov 
stavbyvedúceho.

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska 
počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP 
a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný 
dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, 
vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie 
a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
9.6 Zhotoviteľje oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel 

subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom 
subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie 
diela, akoby ho vykonával sám.

9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako 
uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto 
subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona 
o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, 



ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného 
sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s 
oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ 
zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako 
úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 
dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. 
Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením 
zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia 
oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o 
verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h)
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez 
súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, 
má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie 
na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie 
času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani 
úhrady za ich odstránenie.

9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok
uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe 
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s 
podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred 
začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a 
s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím 
vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.l 
písm. a/, e/, f/, g/ ah/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu 
subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. 
Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady 
podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v 
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so 
zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom.

Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi 
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 11 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o 
verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) 
az h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.



Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez 
súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, 
má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie 
na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie 
času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani 
úhrady za ich odstránenie.

9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej 
zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na 
montáž zariadenia).

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a 
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.
9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky 

skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického 
dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia 
odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný 
oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej 
správy.

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci 
alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich 
poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na 
odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem 
(8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného 
stavbyvedúceho výhrady.

9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Ladislav Ligas t. č. 0903 414 826 
a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti JUDr. Matúš Mních t. č. 0907 887 756 Tu uvedeným

osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po 
predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.

9.12 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby,
technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a 
použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe 
návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za
objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k
odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, 
ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne 
upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady
odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V
prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času 
plnenia.

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 
nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť 
na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, 
prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za 
prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.

9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na 
stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je 



povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu 
v stavebnom denníku.

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú 
pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.

9.16 Objednávate ľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. 
Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 
vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. 
To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných 
dodatkov k ZoD.

9.18 Zhotoviteľje povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady 
a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať 
povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ 
je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), 
ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania 
diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom 
denníku.

9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením 
odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať 
za nedostatočne odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento 
personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ 
sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné 
pomôcky v súlade s predpismi BOZP.

9.21 Zhotoviteľje povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti 
oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych 
opatrení.

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber
elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu
spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. 
tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto 
oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ
objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní 
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o
zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, 
potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania 
riadne dokončeného' diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o 
BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.4 0 odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 
prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením 
termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť 



diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca 
oproti projektu.

10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky 
a jeho riadnemu užívaniu.

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá 
potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať 
nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, 
týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo 
zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, 
kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, 
ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na 
odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne 
oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej 
výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v 
rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej 
zo zmluvných strán od tejto ZoD.

ČL.XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky 
tejto ZoD.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v „Prehľade 
ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" ( ďalej len „prehľad" ) 
objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú 
výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny 
technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom.

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia 
a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy 
ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, 
okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác 
má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD.

11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 
objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť 
vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou 
vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase 
poškodenia.

11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú 
činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.



Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotoviteľa objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela 
ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje 
čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od 
zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o 
podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

14.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre 
niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto ZoD.

14.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej 
zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 
moc.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme 
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán.

14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Zázrivá a po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva vtom, že dôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu z prostriedkov 
Environmentálneho fondu.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 - Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy 
prednosť pred prílohami.

14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. 
Prílohy č. 1 až č. 3 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 
výtlačky.

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani 
za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Zázrivej, dňa 25.06.2020 V Starej Bystrici dňa 25.06.2020

za zhotoviteľa

konateľ



KRYCÍ list rozpočtu
Kód:
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá

JKSO:
Miesto: Zázrivá

KS: 
Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ:
Obec Zázrivá

IČO: 
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MPorte s.r.o.

IČO: 
IČ DPH:

50500775 
SK2120345986

Projektant: IČO: 
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy 
položiek neobsahujú úplný technický popis, ani iné podrobnosti spôsobu zhotovenia. Tie sú zrejmé z technickej správy, 
výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a 
stavebných technológií.
Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, 
je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné 
považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH 176 000,00

adzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 

znížená
20,00% 176 000,00 34 000,00
20,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 211 200,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis; Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

027 05\

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Dátum a r odpis:
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá

Miesto: Zázrivá Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá Projektant:

Zhotovíte!’: MPorte s.r.o. Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 176 000,00 211 200,00

HSV Práce a dodávky HSV 88 692,54 106 431,05

1 Zemné práce 5 528,39 6 634,07

2 Zakladanie 138,81 166,57

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 011,89 3 614,27

5 Komunikácie 1 824,02 2 188,83

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 64 427,64 77 313,17

8 Rúrové vedenie 340,22 408,26

9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie 13 418,11 16 101,73

99 Presun hmôt HSV 3,46 4,15

PSV Práce a dodávky PSV 80 839,88 97 007,86

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 645,91 775,09
713 Izolácie teptlné 22 024,77 26 429,73
762 Konštrukcia 'tsárske 1 032,03 1 238,44
763 Konštrukcie - drevostavby 969,41 1 163,29
764 Konštrukcie klampiarske 24 448,65 29 338,38
766 Konštrukcie stolárske 30 388,83 36 466,60
767 Konštrukcie doplnkové kovové 18,34 22,01
784 Malty 1 311,93 1 574,32

M Prŕce? doťí vkyM 6 467,58 7 761,09
21-M Elcilromontŕŕr 467,58 561,09

Blcrtkozvod a uzemnenie 6 000,00 7 200,00

IflPortB s.r.oy 
iT*tP stará Bfrtrlca 18/ 
11 « Q23 -H

TARÄ bystrica 
|to:505(ftíJ5

- ŕtmtS«2ľ/?*<5«8
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

MPorte s.r.o.
Objednávateľ: Obec Zázrivá 
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Zázrivá Dátum: 25.4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 88692,54

1 Zemné práce 5528,39

1 001 131211101
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím m3 4,500 17,250 77,63 €

2
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3 m3 4,500 5,750 25,88 €001 131211119

3 001 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím - drenáž m3 7,125 17,250 122,91 €

4 001 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 7,125 5,750 40,97 €

5 001 132211121
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v 
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím m3 98,121 17,250 1 692,59 €

6 001 132211139
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 
do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 98,121 5,750 564,20 €

7 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m m3 64,307 3,450 221,86 €

8 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 64,307 0,610 39,20 €

9 001 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné t 64,307 11,500 739,53 €

10 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 64,982 2,530 164,40 €

11 583 583310003800
Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, S TN EN 
13242 +A1 f 103,971 14,950 1 554,37 €

12 001 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín
1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 22,157 11,845 262,45 €

13 001 181301103
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 
m2, hr.do 200 mm m2 9,750 2,300 22,43 €

2 Zakladanie 138,81

14 002 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 124,285 0,460 57,17 €

15 693 693110001100

Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 
0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 
mm, netkaná, MIVA m2 126,771 0,644 81,64 €

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3011,89
16 011 331270102.1 Murivo pilierov z tvárnic YTONG - ostenia m3 14,616 167,900 2 454,03 €

17 014 340238239
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 
tvárnicami YTONG (375x399x249) m2 7,350 75,900 557,87 €

5 Komunikácie 1824,02

18 221 564261111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 88,530 5,750 509,05 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25. 4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

19 221 596911122

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších 
nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm m2 88,530 8,050 712,67 €

20 592 592460018100
Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, 
sivá m2 90,301 6,670 602,31 €

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 64427,64

21 011 612401801
Príplatok za omietanie vnútorných pilierov a 
stĺpov m2 84,210 0,575 48,42 €

22 011 612401918
Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu 
pod omietky vnútorných stien a pilierov m2 84,210 0,575 48,42 €

23 014 612409991
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 
okien, dverí,podláh, obkladov atď. m 151,000 5,750 868,25 €

24 011 612460151
Príprava vnútorného podkladu stien 
cementovým prednástrekom, hr. 3 mm m2 84,210 0,920 77,47 €

25 011 612460212
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová 
(hrubá), hr. 15 mm m2 84,210 5,750 484,21 €

26 011 612460221
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
(jemná), hr. 3 mm m2 84,210 5,750 484,21 €

27 011 622464232.1
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikónová, škrabaná, hr. 2 mm m2 67,538 8,660 584,88 €

28 011 622464233.1
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , 
silikónová, hr. 3 mm m2 1087,963 10,200 11 097,22 €

29 011 622466115.1
Príprava vonkajšieho podkladu stien, 
penetračný náter m2 1087,963 0,345 375,35 €

30 011 622466115.2
Príprava vonkajšieho podkladu stien, 
penetračný náter - sokel m2 67,538 0,345 23,30 €

31 011 622466115.3
Príprava vonkajšieho podkladu stien, 
penetračný náter - základy m2 174,158 0,345 60,08 €

32 011 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením m2 80,820 7,475 604,13 €

33 011 622481119.2
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením - základy m2 174,158 7,475 1 301,83 €

34 011 625259376
Kontaktný zatepfovací systém z XPS hr. 120 
mm, zatíkacie kotvy m2 174,158 33,856 5 896,29 €

35 011 625259376
Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 120 
mm, zatíkacie kotvy m2 67,538 33,856 2 286,57 €

36 011 625259436
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 100 mm, zatíkacie kotvy m2 147,475 32,925 4 855,54 €

37 011 625259441
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 180 mm, zatíkacie kotvy m2 732,543 39,000 28 569,18 €

38 011 625259462
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z 
minerálnej vlny hr. 30 mm m2 127,125 36,064 4 584,64 €

39 011 625259462.2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 30 mm - rímsa m2 80,820 26,945 2 177,65 €

8 Rúrové vedenie 340,22
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25.4.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

40 311 871218113
Ukladanie drenážneho potrubia do 
pripravenej ryhy z flexibilného PVC m 162,550 0,575 93,47 €

41 286 286120014500 Rúra PVC flexodrenážna DN 125 m 162,550 7,518 246,75 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13418,11

42 221 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
12/15 s bočnou oporou m 151,050 5,406 816,50 €

43 592 592170001800
Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, 
sivá ks 152,561 1,495 228,08 €

44 221 918101111

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 
12/15 m3 3,399 103,500 351,80 €

45 003 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m m2 1039,375 2,300 2 390,56 €

46 003 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 
mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m m2 2078,750 0,886 1 840,73 €

47 003 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m m2 1039,375 1,150 1 195,28 €

48 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 190,650 1,829 348,60 €

49 011 953947952
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky 
plochy nad 0,06 m2 ks 2,000 1,840 3,68 €

50 429 429720338200
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so 
sieťkou ks 2,000 2,990 5,98 €

51 013 965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t - odkvap, chodník m3 15,262 46,000 702,05 €

52 760 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 
plochy do 1,5 m2, -0,01200t ks 85,000 0,750 63,75 €

53 760 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 
plochy nad 1,5 m2, -0,01600t ks 85,000 1,000 85,00 €

54 760 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t ks 10,000 1,000 10,00 €

55 760 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t m2 18,690 3,000 56,07 €

56 760 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t m2 224,490 3,000 673,47 €

57 760 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní 
plochy nad 2 m2, -0,06700t m2 31,650 3,000 94,95 €

58 013 971038631

Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. 
plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t - 
sklobetón m2 15,400 2,530 38,96 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25.4.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

59 013 974083103
Rezanie betónových mazanín existujúcich 
nevyslúžených hĺbky nad 100 do 150 mm m 101,745 5,750 585,03 €

60 013 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 
100%, -0,04600t - ostenia m2 43,680 1,840 80,37 €

61 013 978059631

Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2, -0,08900t m2 99,405 2,990 297,22 €

62 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km t 75,661 9,614 727,40 €

63 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 1588,881 0,414 657,80 €

64 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 75,661 4,600 348,04 €

65 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 378,305 0,460 174,02 €

66 013 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02), ostatné t 75,661 21,712 1 642,75 €

3,46Presun hmôt HSV

67 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 300,911 0,012 3,46 €

PSV Práce a dodávky PSV 80839,88

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 645,91

68 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
zvislej m2 174,158 1,725 300,42 €

69 283 283230002700 Nopová HDPE fólia m2 200,282 1,725 345,49 €

713 Izolácie tepelné 22024,77

70 713 713111121

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 
minerálnou vlnou, spodkom s úpravou 
viazacím drôtom m2 90,000 2,300 207,00 €

71 631 631440000600

Doska NOBASIL MPN, 120x600x1000 mm, 
čadičová minerálna izolácia pre podhľady a 
stropy, KNAUF m2 91,800 6,900 633,42 €

72 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 907,100 0,460 417,27 €

73 283 283230004600

Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 140 
ŠTANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 
140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre 
šikmé strechy m2 1043,165 0,644 671,80 €

74 713 713121121
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou 
vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 862,100 3,000 2 586,30 €

75 631 631440024300

Doska ISOVER R 12, 120x1200x2000 mm 
izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie plochých striech m2 1758,684 8,660 15 230,20 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25.4.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

76 713 713131133 194,600vlnou, bodovým prilepením m2 2,875 559,48 €

77 631 631440024300

Doska ISOVER R 12, 120x1200x2000 mm 
izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie plochých striech m2 198,492 8,660 1 718,94 €

78 713 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m t 32,183 0,012 0,37 €

762 Konštrukcie tesárske 1032,03
79 762 762131124.55 Montáž a demontáž lezeckej steny súb 1,000 0,000 0,00 €

80 762 762421221

Montáž obloženia stropov alebo strešných 
podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými 
na pero a drážku m2 80,820 3,220 260,24 €

81 607 607260000400
Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené 
hrxlxš 22x2500x1250 mm m2 84,053 8,464 711,42 €

82 762 762841811

Demont.podbíjania obkladov stropov a 
striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm

74,980 0,805 60,36 €bez omietky, -0.01400t m2

83 762 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m t 0,814 0,012 0,01 €

763 Konštrukcie - drevostavby 969,41

84 763 763132420

SDK podhľad KNAUF D112, závesná 
dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný 
UD, dosky GKFI hr. 15 mm m2 41,000 23,000 943,00 €

85 283 283230004600

Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 140 
ŠTANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 
140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre 
šikmé strechy m2 41,000 0,644 26,40 €

86 763 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky do 7 m t 0,646 0,012 0,01 €

764 Konštrukcie klampiarske 24448,65

87 764 764312822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 
2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t m2 1127,473 2,000 2 254,95 €

88 764 764313281

Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon 
do 30° m2 1126,400 17,000 19 148,80 €

89 764 764351810

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 
mm, -0,00347t m 40,100 0,575 23,06 €

90 764 764351836
Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 
0,00009t ks 42,000 0,575 24,15 €

91 764 764352427

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 
mm m 78,000 16,000 1 248,00 €

92 764 764359412

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 
125 mm ks 6,000 4,140 24,84 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25.4.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

93 764 764359810
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom 
žľabu do 30st., -0,00110t ks 3,000 0,575 1,73 €

94 764 764410450

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 
mm m 102,900 11,000 1 131,90 €

95 764 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 
do 330 mm, -0,00135t m 115,800 0,575 66,59 €

96 764 764451804
Demontáž odpadových rúr štvorcových so 
stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t m 19,000 0,575 10,93 €

97 764 764454454
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, kruhové priemer 120 mm m 32,100 16,000 513,60 €

98 764 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m t 10,842 0,012 0,12€

766 Konštrukcie stolárske 30388,83

99 766 766421821
Demontáž obloženia podhľadu stien, 
palub.doskami, -0,01000t m2 41,000 3,335 136,74 €

100 760 766621081 Montáž okna plastového na PUR penu m 560,000 12,000 6 720,00 €

101 611 611410005301
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 1050x1900 ks 2,000 163.890 327,78 €

102 611 611410005301
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 1050x1600 ks 2,000 114,500 229,00 €

103 611 611410005302
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 1400x2100 ks 6,000 205,950 1 235,70 €

104 611 611410005303
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 1500x2100 ks 12,000 215,540 2 586,48 €

105 611 611410005304
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 600x2100 ks 2,000 119,130 238,26 €

106 611 611410005305
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 900x2100 ks 7,000 154,320 1 080,24 €

107 611 611410005306
Plastové okno, izolačné trojsklo,, 6 
komorový profil rozmer 1200x2100 ks 54,000 184,440 9 959,76 €

108 760 766641161
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m 
obvodu dverí m 35,000 12,000 420,00 €

109 611 611410005401
Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil, rozmer 1600x2100 ks 1,000 800,000 800,00 €

110 611 611410005401
Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil, rozmer 1000x2100, plné ks 1,000 402,000 402,00 €

111 611 611410005402

Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil, rozmer 1000x2100, 
presklené ks 2,000 950,000 1 900,00 €

112 611 611410005403

Plastové vchodové dvere, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil, rozmer 1500x2100+900, 
presklené ks 4,000 326,460 1 305,84 €

113 760 766681802 Demontáž vetracích mriežok -0,00459t ks 2,000 0,580 1,16€

114 760 766694151
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad
300 mm, dĺžky do 1000 mm ks 9,000 8,000 72,00 €

115 611 611560000600

Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, 
komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagón, svetlý buk, orech, WINK TRADE m 7,500 15,000 112,50 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25.4.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

116 611 611560000800

Plastové krytky k vnútorným parapetom 
plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý 
dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE ks 18,000 0,750 13,50€

117 760 766694152
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad
300 mm, dĺžky 1000-1600 mm ks 76,000 10,000 760,00 €

118 611 611560000600

Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, 
komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagón, svetlý buk, orech, WINK TRADE m 80,560 15,000 1 208,40 €

119 611 611560000800

Plastové krytky k vnútorným parapetom 
plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý 
dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE ks 114,00€152,000 0,750

120 760 766694980
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky 
do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t ks 115,800 0,500 57,90 €

121 766 998766101
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m t 2,573 275,000 707,58 €

767 Konštrukcie doplnkové kovové 18,34

122 767 767330821
Demontážstriešky uchytenej na stenu šírky 
do 3000 mm -0,04165t ks 1,000 18,340 18,34 €

784 Maľby 1311,93

123 784 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou 
v miestnostiach alebo na schodisku m2 242,280 0,380 91,95 €

124 784 784422271

Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m m2 624,033 1,955 1 219,98 €

Práce a dodávky M 467,58

21-M Elektromontáže 467,58
125 921 210220308 Rozpojovacia svorka FeZn k OB ks 7,000 2,300 16,10 €

126 354 354410068500
Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový 
žiarovo zinkovaný označenie RS 3 OB ks 7,000 1,495 10,47€

127 921 210220317
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme CU 
drôt zvodový O 8 m 46,000 3,450 158,70 €

128 345 345710009300
Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 
DN 32 m 46,000 0,805 37,03 €

129 345 345710038300 Príchytka pre rúrku z PVC S32 ks 46,000 1,150 52,90 €

130 354 354410060500 Drôt bleskozvodový CU, d 8 mm kg 46,000 1,553 71,42 €

131 921 210220435 Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP ks 7,000 2,300 16,10€

132 354 354410008300 Svorka CU pripájaca označenie SP 1 CU ks 7,000 1,495 10,47€

133 921 210964801
Demontáž - uzemňovacie vedenie na 
povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t m 239,200 0,250 59,80 €

134 921 210964821
Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú 
strechu PV21 -0,001001 ks 120,000 0,200 24,00 €

135 921 210964825
Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva 
PV 01 h a PV01 -03 -0,000201 ks 25,000 0,200 5,00 €
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Výkaz výmer
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Zázrivá
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá 
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.
Miesto: Zázrivá

Spracoval:
Dátum: 25. 4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

136 921 210964881
Demontáž - ochranný uholník FeZn OU - 
0,00163 t ks 7,000 0,200 1,40 €

137 921 210964883
Demontáž - držiak ochranného uholníka 
FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t ks 14,000 0,200 2,80 €

138 921 210964907
Demontáž - rozpojovacia svorka FeZn k OB 
-0,000201 ks 7,000 0,200 1,40 €

Celkom bez DPH 170 000,00 €
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Výkaz výmer
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ ZÁZRIVÁ
Objekt:

Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: 
Miesto:

MPorte s.r.o.
Zázrivá

Spracoval: 
Dátum: 26.4. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

01 Zemné práce

01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených

1 01
0103010203031
0 Výkop jamy a zásyp, ručný ,v zemine tr. 3 4 m3 10,000 28,750 287,50 €

Práce a dodávky M

21-M Bleskozvod a uzemnenie

2 921 210020951
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane 
montáže, smaltovaná, formát A3 - A5 ks 18,000 1,725 31,05 €

3 548 5482302100A
Tabuľka výstražná smaltovaná A5 
,,Krokové a dotykové napätie" ks 18,000 1,200 21,60 €

6 921 210220001
Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia 
svoriek m 420,000 1,800 756,00 €

7 354 3544224100
Územňovací vodič ocelový žiarovo 
zinkovaný označenie O 8 kg 176,000 1,500 264,00 €

8 345 3450707000 PV 21 plast betón m 420,000 1,173 492,66 €

9 345 3450707000A PV 23 vykr. m 50,000 0,805 40,25 €

10 921 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov m 240,000 1,800 432,00 €

11 354 3544224150
Územňovací vodič ocelový žiarovo 
zinkovaný označenie O 10 kg 36,000 1,725 62,10 €

12 354 3544223850
Územňovacia pásovina ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie 30 x 4 mm kg 180,000 1,748 314,64 €

13 246 2469508100 Lepidlo napr. MAMUT
tub
a 8,000 12.000 96,00 €

14 921 210220031
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici 
KO 125 E ks 1,000 5,000 5,00 €

15 341 3410300258
Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 
125 E KA ks 1,000 3,128 3,13 €

16 341 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionáina EPS 2 ks 1,000 10,224 10,22€

57 921 210220031A Merracia svorkovnica v krabici PAWBOLL ks 18,000 3,000 54,00 €

58 341 3410300258 Krabica PAWBOLL do zateplenia ks 18,000 20,700 372,60 €

17 921 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 27,000 0,575 15,53 €

18 354 3544247925
Štítok orientačný, obj. č. EBL000000359; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál ks 27,000 3,795 102,47 €

19 921 210220095 Náter zvodového vodiča m 18,000 1,725 31,05 €

20 585 5855658500
Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, 
ozn. 141 ks 1,000 20,700 20,70 €

21 921 210220098
Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 
12 m výšky na 1 zvode ks 18,000 39,000 702,00 €

38 921 210220204
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s 
osadením JP10-30 ks 1,000 11,500 11,50 €

52 354 354410023300

Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do 
muriva označenie JP 30, d 25 mm vrátane 
kotvenia ks 5,000 20,240 101,20€



40 921 210220306 Podstavec betónový k zachytávacej tyči sm 5,000 2,000 10,00€

41 354 3544247050 Podstavec k zachytávacej tyči betón ks 5,000 18,400 92,00 €

22 921 210220241
Svorka FeZn krížová SK a diagonálna 
krížová DKS ks 44,000 2,000 88,00 €

23 354 3544219150
Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SK ks 44,000 0,771 33,90 €

24 921 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 208,000 2,000 416,00 €

25 354 3544219500
Svorka spojovacia ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie SS sp. 2 skr ks 208,000 0,495 102,86 €

26 921 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 1,600 3,20 €

27 354 3544219850

Svorka pripojovacia pre spojenie kovových 
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SP 1 ks 2,000 0,598 1,20 €

28 921 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 18,000 1,600 28,80 €

29 354 3544219950
Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SO ks 18,000 1.047 18,84 €

30 921 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 18,000 1,600 28,80 €

31 354 3544220000
Svorka skúšobná ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie SZ ks 18,000 1,300 23,39 €

32 921 210220250 Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B ks 1,000 1,600 1,60 €

33 354 3544220750
Svorka univerzálna ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie SU ks 1,000 0,805 0,81 €

34 921 210220252
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01- 
02 ks 20,000 1,600 32,00 €

35 354 3544221100
Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie SR 02 (M6) ks 20,000 0,587 11,73 €

36 921 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 40,000 1,600 64,00 €

37 354 3544221300
Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie SR 03 A ks 40,000 0,782 31,28 €

42 921 210220309
Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB 
a SR 03 OB m 10,000 1,600 16,00 €

43 354 3544246800

Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB 
D=25 mm ks 10,000 1,047 10,47€

53 920 210222003
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn 
O 8, pre vonkajšie práce m 135,000 1,600 216,00 €

54 345 345710009300
Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP
DN 32 m 135,000 0,760 102,60 €

55 345 345710038300 Príchytka pre rúrku z PVC S32 ks 40,500 0,518 20,96 €

56 354 354410054700 Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm kg 54,000 1,500 81,00 €

44 922 220261661 Vyznačenie trasy zvodu podľa plánu ks 18,000 1,660 29,88 €

45 R HZS-001 Revízia
zvo 
dov 18,000 9,630 173,34 €

46 R HZS-002 Skreslenie skutkového stavu pol 1,000 7,530 7,53 €

47 R HZS-005
Nešpecifikovaná práca a demontáž 
existujúceho bleskozvodu hod 38,000 3,000 114,00 €

48 R HZS-009 Koordinácia s inými profesiami hod 2,000 4,600 9,20 €

49 R MV Murárske výpomoci % 1,000 1,140 1,14 €

50 R PM Podružný materiál % 1,000 1,150 1,15 €

51 R PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 1,150 1,15 €

Celkom bez DPH 6 000,00 €



Zoznam subdodávateľov

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

P.č. Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác 
alebo služieb

Podiel na 
celkovom 
objeme 
dodávky 

(%)
1 MAMIR s.r.o.

Nábrežná 908/23 
024 01
IČO: 51745097

Miroslav Marek 
Nábrežná 908/23 
Kysucké Nové Mesto 
024 01 
21.02.1987

Montáž kontaktného 
zatepľovacieho systému

15%

2 Obnovstav s.r.o.
Budatínska Lehota 132 
Kysucké Nové Mesto 
023 36
IČO: 36439746

Miroslav Svrček 
Budatínska Lehota 265 
Kysucké Nové Mesto 
023 36
18.03.1989

Dodávka a montáž 
výplňových konštrukcií

17%

V Zázrivej, dňa: 25.06.2020

Zhotoviteľ:
MPorla s.r.o.

Slará Bntrica 107 
023 04 

STÄRA BYSTRICA 
ItO: 50500 775 

ic OPtt SM720345935

Matej Baričiak- konateľ



Zníženie energetickej náročnosti MS Zázrivá - Harmonogram
Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.

Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Popis činnosti Dátum Dátum Doba

Zriadenie staveniska 01.07.2020 08.07.2020 7

Montáž lešenia 09.07.2020 16.07.2020 7

Búracie práce a demontážne práce 16.07.2020 15.08.2020 30

Výmena okenných a dverových výplní 24.07.2020 28.08.2020 35

Výmena strešnej krytiny 22.07.2020 20.09.2020 60

Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému 29.07.2020 16.11.2020 110

Realizácia zateplenia stropu 22.07.2020 20.09.2020 60

Montáž sádrokartónového stropu 23.09.2020 13.10.2020 20

Montáž bleskozvodu a uzemnenia 14.10.2020 08.11.2020 25

Maľovanie interiéru 14.10.2020 03.11.2020 20

Realizácia okapového chodníka 11.11.2020 16.12.2020 35

Demontáž lešenia, vyčistenie staveniska, revízie, vypratanie 
staveniska 15.12.2020 25.12.2020 10

začatia ukončenia realizácie
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Dodatok č.l k zmluve o dielo
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Objednávateľom: Obec Zázrivá
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Stred 409, 027 05 Zázrivá 
JUDr. Matúš Mních - starosta

IČO: 00315010
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Mních
vo veciach technických: JUDr. Matúš Mních

(ďalej len „objednávateľ“) 
a

Zhotovíte^ MPorte s.r.o.
Sídlo: Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro , vložka číslo: 66328/L
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Matej Baričiak
50500775 
2120345986
SK2120345986

IBAN: SK39 0900 0000 00511872 2669
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Matej Baričiak
vo veciach technických: Matej Baričiak

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Pôvodný text zmluvy čl. III. Čas plnenia
3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 

nasledovne:
zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

sa nahrádza nasledovným znením:

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 
nasledovne:

zhotovenie diela v lehote 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

V Starej Bystrici dňa 25.06.2020

Matej Baričiak
za zhotovíte ľa

IIIPorlB
Štart Brrtlj 

oz 
taiBYjŕr

Iflrtostn 7/5 
It DPtt 32120M598B

i/67
'04 
ICA

konateľ



Zníženie energetickej náročnosti MS Zázrivá - Harmonogram
Objednávateľ: Obec Zázrivá
Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.

Dátum: 25.06.2020

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Popis činnosti Dátum Dátum Doba

Zriadenie staveniska 01.07.2020 08.07.2020 7

Montáž lešenia 09.07.2020 16.07.2020 7

Búracie práce a demontážne práce 16.07.2020 15.08.2020 30

Výmena okenných a dverových výplní 24.07.2020 28.08.2020 35

Výmena strešnej krytiny 22.07.2020 20.09.2020 60

Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému 29.07.2020 16.11.2020 110

Realizácia zateplenia stropu 22.07.2020 20.09.2020 60

Montáž sádrokartónového stropu 23.09.2020 13.10.2020 20

Montáž bleskozvodu a uzemnenia 14.10.2020 08.11.2020 25

Maľovanie interiéru 14.10.2020 03.11.2020 20

Realizácia okapového chodníka 21.10.2020 20.11.2020 30

Demontáž lešenia, vyčistenie staveniska, revízie, vypratanie 
staveniska 15.11.2020 25.11.2020 10

3. týždeň 
15.07.20Z0začatia ukončenia realizácie


