
Zm luva o dielo č. 3A -  ZOD - 0041215

NÁVRH ZM LU VY

o dodávke stavebných prác projektu „R ekonštrukcia a m odernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá"
uzatvorenej v zm ysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zh. O b chodného zákonníka v znení neskorších

zm ien a doplnkov •

ČI.  1.

ZM LU V N É STRA N Y

1.1. O bjednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
e-m ail:
Telefón:
Fax:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

O bec Zázrivá
Stred 409, 027 05 Zázrivá 
JUDr. M atúš M nich - starosta 
obeczazriva@ stonline .sk 
0 4 3 /5 8 2 3 7 1 6

VUB, a.s.
17627432/0200
00315010
2020561906

1.2. Zhotovíte ľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Tel.:
Fax:
e-m ail:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný registri:

O .S.V O . com p, a.s.
Strojnícka 18, 08001, Prešov
Ing. Peter Bindas -  predseda predstavenstva, Ján Lukáč -  člen predstavenstva
051/7485 120
051/7485 123
as@ osvocom p.sk
Tatrabanka
2626728752/1100
36460141
2020011950
SK2020011950
okr. súdu Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P

ČI. 2
V ÝCH O D ISKO V É PO D KLA D Y A ÚDAJE

1. Podkladom  pre uzatvorenie tejto zm luvy je  víťazná súťažná ponuka zo dňa v rámci verejného 
obstarávania realizovaného podlim itnou m etódou a zverejnenou vo VVO  pod číslom  15628 - WYP.

2. Východiskové údaje:
2.1 Názov stavby: „M odern izácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá"
2.2 M iesto stavby: obec Zázrivá
2.3 Katastrálne územ ie: KÚ Zázrivá
2.4 Investor: O bec Zázrivá
2.5 Term íny ukončenia realizácie: do 3 m esiacov odo dňa účinnosti zm luvy

ČI. 3. PRED M ET ZM LU VY

1. Predm etom  tejto zm luvy je  rekonštrukcia a m odernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá v zm ysle 
p odm ienok verejnej súťaže v rozsahu výkazu vým er a na základe projektovej dokum entácie.

2. Stavbou sa rozum ie dodávka stavebných prác podľa projektovej dokum entácie  a predloženým  
oceneným  výkazom  výmer.

mailto:obeczazriva@stonline.sk
mailto:as@osvocomp.sk


Dielo vybudované podľa ČI 3 bodu 1. a 2. bude sp ĺňať všetky predpísané základné akostné technické 

ukazovatele.

ČI. 4. ČAS PLNEN IA

1. Term ín plnenia predm etu zm luvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1 je:

Termín prevzatia staveniska: do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Term ín začatia výstavby: do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniskam i,
Term ín ukončenia a odovzdania stavby: do 88 d jií od prevzatia staveniska,

c >■

2. Ukončenie prác: do 3 m esiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
3. Ak zh otoviteľ pripraví dielo alebo jeho d ohodnutú  časť na odovzdanie pred dohodnutým  term ínom , 

zaväzuje sa ob jed návate ľ toto dielo p revziať aj v skoršom  ponúknutom  term íne.
4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa d ohodnutého v tejto zm luve. Po dobu om eškania objednávateľa s poskytnutím  
sp o lupôsobenia nie je zhotoviteľ v om eškaní so sp lnením  záväzku.

5. O b jed n ávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zap latiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Predĺženie lehoty výstavby - zh o to vite ľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s 

objednávateľom  zápisom  do stavebného denníka a obojstranným  podpísaním  dodatku ku zm luve o 

dielo v prípade, že:
a) sa podstatne zm ení m nožstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných 

objednávateľom
b) ak ob jed návate ľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
c) nastanú o bzvlášť nepriaznivé klim atické podm ienky
d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením  p ovinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zh otoviteľ zodpovedá
f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí ob jed návate ľ po dohode so zhotoviteľom  form ou 
dodatku k zm luve, predloženým  zhotoviteľom  najneskôr 14 dní pred pôvodným  zm luvným  
term ínom  ukončenia v súlade so Zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom  obstarávaní.

ČI. 5. CEN A

1. Cena za zhotovenie predm etu zm luvy v rozsahu čl. 3. tejto zm luvy je stanovená dohodou zm luvných 
strán v zm ysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších zm ien a doplnkov a je doložená 
kalkuláciou - rozpočtom , ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zm luve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 555 214,36EU R
slovom : p äťstopäťdesiatp äťtisícd vestoštrn ásť EUR a tridsaťšesť centov 
DPH: 111 042,87 EUR
slovom : sto jedenásťtisícštyridsaťdva EUR osem desiatsed em  centov 
Cena s DPH: 666 257,23 EUR
slovom : šestošesťd esiatšesťticícd vestop äťdesiatsedem  EUR dvadsaťtri centov

3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj náklady na vybu dovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie 

zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
4.1 Výkaz vým er obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má 

vykonať zhotoviteľ.
4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je  podkladom  pre fakturáciu zm luvnej ceny. Zh o to vite ľ dostane 

zaplatené za m nožstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom  výkaze 

vým er pre každú položku.



Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom  výlučne vo form e 
dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom  č. 25/2006 2. z. o verejnom  obstarávaní. Podkladom  bude 
vzájom ne odsúh lasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracu je  zhotovíte!1, najneskôr 1 týždeň pred 
realizáciou prác O cenenie  naviac prác a dodávok bude jednotkovým i cenam i platným i pre toto dielo v 
cenovej úrovni dohodnutej v č l .  5 bod 1. Naviac práce a zm eny je m ožné fakturovať po podpísaní 
dodatku k ZoD v sú lade s platným  zákonom  o VO.

6. Zh o to vite ľ je povinný p redložiť e lektronickú verziu podrobného rozpočtu O bjednávateľovi (vo form áte
MS Excel) ako aj p ovinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo form áte MS Excel) každú zm enu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predm etu zmluvy.

ČI. 6. PLATOBNÉ PO D M IEN KY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objed návate ľ zaväzuje zap latiť na základe faktúr, ktoré zh o to vite ľ vystaví a 
odošle objednávateľovi sam ostatne za realizáciu po sp lnen í týchto podm ienok:

1.1 Zh o to vite ľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájom ne potvrdeného súpisu vykonaných 
prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne 
m inim álne 20 % z ceny diela a zh o to vite ľ o ňu p ísom ne požiada.

1.2 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom  odsúhlasených  a podpísaných zisťovacích 
protokolov a súp isov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené m nožstvo m erných je dn o tiek  a ich 
ocenenie  v sú lade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

1.3 O verenie vykonaných  prác vykoná ob jed návate ľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne 
zrealizovaných prác zhotoviteľom . Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

2. O bjed n ávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v term íne sp latnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zm eny vo vým erách:
3.1 Všetky zm eny, d oplnky a akékoľvek dodatky k zm luvnej cene, budú ocenené sadzbam i a cenam i 

uvedeným i v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až pa o dsúh lasení objednávateľom  a obojstrannom  
potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom  v súlade so Zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom  obstarávaní.

3.2 Nové položky m usia byť kalkulované rovnakým  spôsobom , ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití 
rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb m echanizm ov a cien m ateriálov.

3.3 Zh o to v ite ľ nem á nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým  bolo m ožné predísť pri včasnom  
upozornení objednávateľom , na nedostatky na strane zhotoviteľa.

4. Jed notlivé  faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zm ysle  platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsah ovať všetky náležitosti v zm ysle platných právnych predpisov, 

objed návate ľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade sa preruší plynutie 
lehoty sp latnosti a nová lehota splatnosti začne p lynúť doručením  opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Lehota sp latnosti faktúry je 60 d ní od je j doručenia objednávateľovi.

Čl. 7 . ZÁ RU ČN Á  DOBA - ZO D PO V ED N O SŤ ZA VADY

1. Zh o to vite ľ zodpovedá za to, že predm et zm lu vy je zhotovený podľa podm ienok tejto zm luvy o dielo, 
všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude m ať vlastnosti d oh odnuté v tejto zm luve.

2. Zh o to vite ľ zodpovedá za vady, ktoré predm et má v čase jeh o  odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zh otoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením  jeho 
povinností.

3. Zh o to vite ľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím  podkladov a veci poskytnutých 
objednávateľom  a zh otoviteľ ani pri vynaložen í všetkej starostlivosti nem ohol zistiť ich nevh odnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Záručná doba na dielo sa po vzájom nej dohode v súlade so zákonom  NR SR č. 254/1998 Z. z. o
verejných prácach, § 12, ods. 1, písm . b) stanovuje na 60 m esiacov a začína p lynúť zápisničným  
odovzdaním  a prevzatím  diela bez vád a nedorobkov m edzi zhotoviteľom  a objednávateľom .

4.1 O znám enie vád m usí byť podané len písom ne a v záručnej dobe, inak je neplatné a m usí obsahovať
označenie vady, ako sa prejavuje

4.2 Zm luvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má o b jed návate ľ právo 
požadovať a zh o to vite ľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písom ne reklam ované vady.



5. Zh o to vite ľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním  prípadných vád predm etu plnenia do 3 dni od uplatnenia 
oprávnenej p ísom nej reklam ácie  objednávateľa a vad y od strán iť v  čo najkratšom  technicky m ožnom  
čase. Ak sa nedohodne term ín  odstránenia vád písom nou form ou, zh o to vite ľ vady odstráni do 10 dní 

od prijatej reklam ácie.
6. Zisťovanie  vád:
6.1 O b jed n ávate ľ je  oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a u pozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú 

nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho  zod povednosti za práce.
6.2 O b jed n ávate ľ m ôže zh otoviteľovi n ariad iť vyhľad anie  vady, odkrytie  a odskúšanie  akýchkolvek prác 

(častí d iela) u ktorých p redpokladá, že m ôžu byť vadné.
7. N eodstránené vady po ukončení prác:
7.1 O b jed n ávateľ m ôže po ukončení prác zadať odstránenie  nejakej vady tretej strane. M ôže tak urobiť

vtedy, ak zh o to vite ľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
7.2 A k zh o to vite ľ sám  neodstráni takúto vadu počas predtým  dohodnutej doby, ob jed n ávate ľ môže zadať

odstránenie  tejto vady tretej strane. O b jed n ávateľ je  povinný in form ovať zhotoviteľa m in 3 kalendárne 
dni dopredu o svojom  úm ysle zad ať odstránenie  nejakej vad y tretej strane. N áklady súvisiace  s 
odstránením  vady budú vyúčtovan é zh otoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

7.3 Ak sa ukáže, že vada je  neopraviteľná, zaväzuje sa zh o to vite ľ d o d ať do 30 d n í od zistenia tejto

skutočnosti vädnú časť plnenia.

ČI. 8. PO D M IEN KY  V YKO N A N IA  DIELA

1. Zh o to vite ľ sa zaväzuje vykonať d ielo vo vlastnom  m ene a na vlastnú  zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zh otoviteľ je  zod povedný za akékoľvek zn ičenie  a lebo poškodenie fyzického m ajetku

objednávateľa a m ajetku súkrom ných osôb, zranenie osôb a usm rten ie , ku ktorým  dôjde počas 
realizácie  prác, alebo ako d ôsledo k vykonávania prác v  rám ci ZoD. Zh o to v ite ľ nenesie zodpoved nosť v 
prípade výn im očn ých  rizík. V  prípade potreby si zh o to vite ľ zab ezpečí dopravné značenie  kom unikácií,
vy jad ren ie  a sp lnen ie  požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. O dovzdanie  staveniska
3.1 O b jed n ávate ľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 30 kalendárnych dní od účinnosti 

zm luvy.
3.2 Súčasne s odovzdaním  staveniska, ob jed n ávate ľ ad m inistratívne um ožní zh otoviteľovi prístup na 

stavenisko.
3.3 Prístup na stavenisko - zh o to v ite ľ je  p ovinný um ožn iť objednávateľovi a kom ukoľvek, kto má na to 

p ovolenie  od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek m iesto, kde sa vykonávajú  resp. 

m ajú vyko n ávať práce v  súlade so ZoD.
3.4 Zh o to vite ľ zab ezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlen ie  staveniska. Zh o to v ite ľ zodpovedá za 

čistotu  a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných kom unikácií v blízkosti staveniska 
(pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za prim eranú čistotu  vozid ie l. Zh o to vite ľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom  jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie  staveniska si zabezpečuje  zhotoviteľ. N áklady na 

vybu dovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu  a vypratanie  zariadenia staveniska sú súčasťou 

zm luvnej ceny podľa čl. 5 tejto zm luvy.
5. Zh o to vite ľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie  strojov, zariad en í alebo konštrukcií, 

m ontážneho m ateriálu , všetkých  stavebných hm ôt a dielcov, m ateriálov a výrobkov a ich presun zo 
skladu  na stavenisko, denné čistenie dotkni/tých kom unikácií počas realizácie stavby.

6. Prerušenie a zastavenie prác 1
6.1 Zh o to vite ľ je  povinný cestou stavebného denníka upozorniť ob jednávatela na skutočnosti, ktoré budú 

m ať za následok prerušenie prác.
6.2 Zh o to v ite ľ je  oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

a) zistenie  vady projektu,
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo  v ďalšom  o b d ob í škodu, alebo by bola ohrozená 

b ezp ečn osť pri práci,
c) v prípade uvedenom  v § 551 O bchod néh o zákonníka.

6.3 O b jed n ávateľ je  oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
a) ak zistí, že zh otoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zm luvou o dielo a projektom  stavby,



b) pokračovanie v prácach by spôsobilo  v ďalšom  období škodu, alebo by bola ohrozená 
bezpečnosť pri práci.

6.4 O bidve zm luvné strany m ôžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom  rozsahu 
zodpovedajú  za škody tým to spôsobené.

6 5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby 
prípadné škody na diele, ktoré by m ohli vzn ikn úť z uvedeného titulu boli m in im álneho rozsahu. 
N áklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom  rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené 
alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác a technologická d isciplína .
7.1 Všetky stavebné práce m usia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov 

výrobcu pre použitie m ateriálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok 
o dsúhlasených  objednávateľom ) platných v čase vykonávania diela, pri dodržan í predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zm eny, vo vyššie uvedených m ateriáloch (TKP, 
ZTKP a pod ), ktoré vyplynú napr. z novelizácie  noriem  resp. iných požiadaviek na kvalitu počas 
realizácie diela, budú odsúhlasené obidvom i zm luvným i stranam i a prem ietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zh o to vite ľ d okladovať atestam i resp. certifikátm i o kvalite 
zabudovaných stavebných m ateriálov a zm esí, v zm ysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrob ky a o posudzovaní zhody a o zm ene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších zm ien a doplnkov. V prípade zm eny m ateriálov alebo na vyžiad an ie  objednávateľa predloží 
zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia 
objednávateľovi m usia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje m ateriály resp. zm esi bez odsúhlasenia objednávateľom  bude znášať 
dôsledky porušenia tejto podm ienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je  nevyhovujúca 
a zabudované m ateriály resp. zm esi nezodpovedajú požadovaným  kvalitatívnym  param etrom  je 
zh o to vite ľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom  opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto 
vyhovujú cim i m ateriálm i a pod., náklady s tým  spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. O dovzdávacie  a preberacie konanie diela
8.1 Zh o to vite ľ k preberaciem u konaniu pripraví:

a) stavebný denník
b) fin an čné odúčtovanie  stavby k term ínu preberacieho konania (konečná faktúra)
c) e laborát o kvalite s vyčíslen ím  skúšok a doložením  atestov a certifikátov o kvalite prác a 

zabudovaných m ateriálov. Tento elaborát predloží zh o to vite ľ min. 14 dní pred term ínom  
odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie

d) doklady o uložení prebytočného, vybú ranéh o  alebo odm ontovaného m ateriálu  zo stavby na 

oficiálnu skládku
8.2 Keď zh otoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom  stave, aby m ohlo slúžiť svojm u účelu, 

o bjed návate ľ so zhotoviteľom , zástupcam i budúcich užívateľov, správcov a ostatným i kom petentným i 
účastníkm i preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. B ezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zh otoviteľ
a) je  zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v 

jeho okolí a predchádzať škodám  a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastn íctva v dôsledku 
zničenia, hluku alebo iných príčin vzn ikajúcich  ako d ôsledok jeho  m etód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie  bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 

N ariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o m inim álnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na staveniska

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u 
stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom  poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu 

týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zam edzenie vstupu cudzích  osôb na stavenisko. Zh o to vite ľ zabezpečí 

označenie  a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo  k poškodeniu zdravia alebo m ajetku 
tretích  osôb. V takom to prípade znáša v plnom  rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:



zodpovedá za zabezpečenie  požiarnej ochrany staveniska v zm ysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarm i v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezp ečn osť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, m usí 
dod ržiavať sm ernice orgánov požiarnej služby a p odniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu 
realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom , aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zh otoviteľ povinný chrániť

životné prostredie na stavenisku aj m im o neho pred zn ičením . Podľa toho má teda zozbierať všetky 
druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného $ kom unálneho odpadu a dopraviť ich na 
skládku určenú resp. schválenú objednávateľom  prípadne orgánom  štátnej správy a príslušného 
odboru. .

b) Zh o to vite ľ nesm ie vyp ú šťať alebo d ovoliť vypúšťanie  do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zh otoviteľ zaväzuje znášať všetky d opady (sankcie, 
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. O b jedn ávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie  diela.
14. Zh o to vite ľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých  prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa 

stanú neprístupným i m in. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom , nebudú 
uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby m ohli byť dodatočne overené a odskúšané. N áklady s tým 
spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa ob jed návate ľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom  term íne môže zhotoviteľ v 
prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady 
na dodatočné odkrytie  znášať zhotoviteľ. Ak sa však po o dkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade 
s tech nicko-kvalitatívnym i podm ienkam i a dosahujú projektom  predpísanú kvalitu, náklady na 
dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom  term íne znáša ob jed návate ľ a budú 
považované za prípad odškodnenia

15. Zh o to vite ľ sa zaväzuje vyzvať m inim álne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zh o to vite ľ je povinný v iesť na stavbe stavebný denník v zm ysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú  niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. 
nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa m usí n achádzať na stavbe a m usí byť 
trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zh o to vite ľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, 
ktoré je  potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najm ä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum  (m esiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, m axim álna a m inim álna teplota; - údaje o 
pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, sm ennosť; pracovníci a ich počty; - m echanizm y;
- časový postup prác na stavbe.

16.2 O statné údaje, napr.:
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením , 
záznam  o okolnostiach, ktoré m ajú vp lyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. 
skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích  skúškach a pod., 
zm eny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokum entácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s 
objednávateľom  a projektantom , požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 
vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam  príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zh o to vite ľ denne robí zápisy do stavebného denníka a m inim álne raz za dva týždne zašle resp 
odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník m usí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám , ktoré 
m ajú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

16.5 Okrem  zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať 
záznam y poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom  denníku sa nepovažujú  za zm enu zm luvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie 
dodatkov ku zm luve v súlade so Zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom  obstarávaní.

17. Zh o to vite ľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Richard G ábor (kópia oprávnenia v kategórii 
inžin ierske stavby tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto ZoD.) Tento je oprávnený ho zastupovať pri 
prevzatí staveniska, m esačnom  zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.



i. V lastníctvo  na zhotovovanej veci
18.1 Dňom  nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným  prevzatím  staveniska je zh o to vite ľ zodpovedný za 

všetky škody na m ajetku objednávateľa a súkrom ných pozem koch dotknutých výstavbou, ktorá sa na 
zhotovovanej veci vyskytnú.

18.2 V lastn ícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním  etáp diela.
19. Podm ienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešná vykonanie  všetkých skúšok predpísaných 

osobitným i predpism i, záväzným i norm am i a projektovou dokum entáciou. D oklady o týchto skúškach 
podm ieňujú  prevzatie tohto diela.

20. U končenie prác .
20.1 Zh o to vite ľ p ísom ne oznám i objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela n ajneskôr 10 

kalendárnych dní pred term ínom , kedy by m alo byť pripravené na odovzdanie.
20 2 O b jed n ávateľ na základe oznám enia zhotoviteľa zvolá preóeracie konanie.
20.3 O b jedn ávateľ prevezm e dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozum ie odchýlka v kvalite, rozsahu 

a param etroch diela stanovených touto zm luvou a obecne záväzným i technickým i norm am i a 
predpism i. Nedorobkom  sa rozum ie nedokončená práca proti zm luve.

Čl. 9. ZM LU V N É PO KU TY A Ú RO KY

1. V pripade, že zhotoviteľ n edodrží doh o d nu tý term ín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zm luvnú 
pokutu vo výške 0,05 %  z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v om eškaní.

Zaplaten ie  zm luvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho  zodpovednosti.
2. O b jed n ávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z om eškania za každý aj začatý deň o ktorý je  v om eškaní za: 

om eškanie  s úhradou faktúry 0,05 %  z d lžnej čiastky.

Čl. 10. V YŠŠIA  M OC

1. Pre účely tejto zm luvy sa za vyššiu  moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nem ôžu ovp lyvniť 
zm luvné strany, napr. vojna, m obilizácia, povstanie, živelné pohrom y, pod.

2 Ak sa sp lnenie tejto zm luvy stane nem ožným  do troch m esiacov od vyskytnutia sa vyššej m oci, strana, 
ktorá sa bude ch cieť odvolať na vyššiu  moc, požiada druhú stranu o úpravu zm luvy vo vzťahu k 
predm etu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu  moc, 
právo odstú piť od zm luvy Účinky odstúpenia nastanú dňom  doručenia oznám enia.

Čl. 11. SPO LU PÔ SO BEN IE A PO D KLA D Y O BJED N ÁV ATEĽA

1. Zh o to vite ľ zhotoví dielo použitím  týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne o b jed návate ľ v dohodnutých 
term ínoch : odovzdá stavenisko na základe písom nej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom  1 tejto 
zm luvy.

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom  na stavbe:

2.1 Za sp o lupôsobenie  objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, 
prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom  bude vykonávaný pom ocou záznam ov v stavebnom  denníku, 
pravidelným i kontrolným i dňam i a ďalším i potrebným i a dostupným i form am i - vyžaduje  sa však 
písom ná form a.

2.3 Stavebný denník bude viesť zh otoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do term ínu zápisničného prevzatia 
stavby objednávateľom  bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zap isovať všetky skutočnosti 
rozhodné pre plnenie ZoD. O b jed n ávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom  pripájať svoje 
stanovisko. Ak technický dozor n esúhlasí s obsahom  zápisu v stavebnom  denníku, zapíše to do troch 
pracovných dní s uvedením  dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom  súhlasí.

2 4 Zm eny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zm luvné strany povinné 
vykonať zápisom  v stavebnom  denníku do 3 dní od dátum u zm eny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTAN O VEN IA
1. O bchodné tajom stvo
1.1 Za spolupôsobenie  objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné p latenie ceny za dielo, 

prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.



1 O bjed n ávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické inform ácie, ktoré mu boli zverené 
zm luvným  partnerom , nesprístupní tretím  osobám  bez jeh o  p ísom ného súhlasu, alebo ich nepoužije  
pre iné účely, než pre plnenie p odm ienok tejto zm luvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické inform ácie, ktoré sú bežne dostupné tretím  
osobám  a ktoré zm luvný partner neochráni zodpovedajúcim  spôsobom .

2. Vykonávanie diela
2.1 Zh o to vite ľ bude pri p lnení predm etu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa d održiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním 
súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje  zásady pre výstavbu) a p odm ienky tejto zm luvy 
Z h o to vite ľ sa bude riad iť východ iskovým i podkladm i objednávateľa, pokynm i objednávateľa, zápism i a 
dohodam i oprávnených pracovníkov zm luvných strán, ro lh o d n u tiam i a vyjad ren iam i dotknutých 
orgánov štátnej správy.

2.2. Zh o to vite ľ je povinný upozorniť objednávateľa na n evyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, 
alebo na nevhodné pokyny, ktoré m u o bjed návate ľ dal na vyhotovenie  diela. Ak túto povinnosť 
zh otoviteľ splnil, nezodpovedá za nem ožn osť dokončenia diela, pokiaľ o b jed návate ľ na použití 
odovzdaných vecí a dodržan í uložených pokynov trvá.

2 3. Zh otoviteľ je zodpovedný za:
a) správnosť polohy, výšok, rozm erov a um iestnenia všetkých objektov stavby
b) zabezpečenie  všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pom ôcok, m ateriálov a pracovníkov vo 

vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie  práce.
2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozm ery alebo 

um iestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrán iť ku 
spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým  dozorom  alebo nie.

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom , má tento právo hospodárenia na predm etnom  diele. 
P okiaľ o b jed návateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávate ľ zodpovedá 

za všetky škody spôsobené na diele.
2.6 Zh o to v ite ľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácii, ktoré počas výstavby 

spôsobí.
2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zh o to vite ľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe 

tohto upozornenia o b jed návateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie  a určí ďalší 
postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto 
upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v om eškaní.

2.8 O b jed n ávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym  vyhotovením  a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zm luvné strany budú riad iť ustanoveniam i § 373 až § 386 
O bchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu  iným subjektom  Zh o to vite ľ môže s dovolením  objednávateľa, poveriť iný 
subjekt k zhotoveniu  niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti 

stanovenej v ZoD.
5. Zm eny a doplnky
6.1 O b jedn ávateľ je oprávnený nariad iť zhotoviteľovi akékoľvek zm eny tovarov, kvality a m nožstiev prác, 

ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a prim erané.
6.2 Zh otoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

a) zvýšiť alebo znížiť m nožstvá prác uvedených v zm luve,
b) nevykonať práce, ktoré o b jed návate ľ určí nevykonávať,
c) zm eniť druh alebo kvalitu prác,
d) zm en iť výšku, vedenie, polohu alebo rozm ery ktorejkoľvek časti d iela,
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie  diela,
f) zm en iť postup vykonávania prác,
Tieto zm eny nebudú dôvodom  k odstúpeniu  od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom  

uvedeným  v prílohe č. 1.
6.3 Zh o to vite ľ nevykoná zm eny žiadnych prác bez p ísom ného súhlasu objednávateľa.
6.4 O b jed n ávateľ môže kedykoľvek o praviť alebo zm eniť zm luvne potvrdený výkaz vým er jednotlivých  prác, 

p okia ľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v sú lade so ZoD.
6. Plnenie povinnosti



.1 Zh o to vite ľ si bude plniť povinnosti vyplýva júce  z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy
vydaných pred začatím  a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objed návateľ prípadné sankcie 
u platňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zm eny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k
prípadným  kolíziám  a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je  zh otoviteľ povinný:
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
b) zabezpečiť očistenie  svojich m ech an izm ov pred vstupom  na verejná kom unikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. m ajú vp lyv na predm et alebo term ín splnenia záväzku, m usí
byť súčasťou tejto d oh od y aj spôsob úpravy ceny. Takáto doh od a je podkladom  pre vypracovanie
dodatku k tejto zm luve.

8 O dstúpenie  od zm luvy
8.1 O bjed n ávateľ alebo zh o to vite ľ m ôžu odstú piť od zm luvy ak je druhá strana príčinou podstatného

porušenia zm lu vy čo značne obm edzí úžitky zo zm lu vy vyplývajúce.
8.2 O dstúpenie od zm lu vy je m ožné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane 

prim eranú lehotu s p ísom ným  upozornením , že po jej nedodržaní od zm luvy odstúpi.
8 3 Pre odstúpenie  od zm lu vy platia § 344 § 351 O b chodného zákonníka.
8.4 O dstúpenie od zm luvy je m ožné pri porušení zm luvy ktoroukoľvek zo zm luvných strán.
9. Vym edzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zm luvy
9.1 Zm luvné strany označujú  porušenie zm luvy za podstatné ak:

a) objednávate ľ neposkytne sp o lu pôsobenie  pri p lnení záväzku, ku ktorém u sa zaviazal v tejto 
zm luve, čoho dôsledkom  bude u zhotoviteľa zm arenie výstavby, resp. podstatné sťaženie 
realizácie diela,

b) zhotoviteľ bude m eškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného term ínu v iac ako 1 m esiac a 
spôsobí si ho vlastnou vinou,

c) ob jed návate ľ v rozpore s touto zm luvou do 30 kalendárnych dní neprevezm e dokončenú a 
riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dodávku prevziať,

d) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho 
likvidácia.

Podstatným  porušením  zm lu vy sú vyššie  uvedené prípady.
9.2 Podstatné porušenie  má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zm luvy o dstú p iť podľa

§ 345 a § 564 O b chodného zákonníka
9.3 O statné porušenie  (nesp lnenie) zm luvných povinností označujú  zm luvné strany ako nepodstatné s

oprávnením  strany oprávnenej odstú piť od záväzku podľa § 346 odst. 1 O bchodného zákonníka.
10. Platby pri odstú pení od zm luvy
10.1 Ak sa od zm luvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, ob jed návate ľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných m ateriálov (do doby odstúpenia od zm luvy) a 
má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek om eškania vyplývajúceho z porušenia zm luvy.

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objed návate ľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce 
zhotoviteľovi, rozdiel m usí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zm luvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zh o to vite ľ vyčísli 
náklady, ktoré mu z toho titulu  vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie  objednávateľovi. 
O bjed n ávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom  odpočíta platby (predtým  predplatené), 
ktoré zh o to vite ľ dostal až do dna vydania predm etného potvrdenia.

10.4 Zh otoviteľ je povinný strp ieť výkon kontro ly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným  tovarom , 
uskutočneným i stavebným i prácam i a poskytnutým i službam i kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
tejto zm luvy, a to oprávneným i osobam i a p oskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. O právneným i 
osobam i na výkon kontroly/auditu  sú najm ä:
a) M inisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľ nenávratného finančného 

príspevku v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra pre objednávateľa v rámci 
projektu „M odern izácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá" a ním poverené osoby.

b) Útvar následnej fin an čnej kontroly a nim i poverené osoby.
c) N ajvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly. Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby.



d) Orgán auditu, jeho  spolupracu júce orgány a nimi poverené osoby.
e) Sp ln o m o cn en í zástupcovia Európskej kom isie a Európskeho dvora audítorov.
f) O soby prizvané orgánm i uvedeným i v p ísm ene a) až d) v sú lade s príslušným i právnym i 

predpism i SR a EÚ.

1. Zm luva nadobúda p latnosť dňom  podpísania oprávneným i zástupcam i zm luvných strán a ú činnosť po 
splnení odkladacej podm ienky, ktorá spočíva v tom , že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zm luvy o 
p oskytnutí nenávratného finančného príspevku m edzi príslušným  poskytovateľom  pom oci, v ktorého 
zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a príjem com  pom oci, ktorým  je Obec 
Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, IČO: 00315010, a to na základe jej ŽoN FP predloženej v rám ci výzvy

na predkladanie ŽoN FP č. KaH R-22VS-1501.
2. Táto zm luva podlieha zverejneniu  v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k

inform áciám  v platnom  znení.
3. M eniť alebo dop ĺň ať obsah tejto  zm luvy je  m ožné len form ou p ísom ných dodatkov v súlade so 

zákonom  č. 25/2006 Z z. o verejnom  obstarávaní v p latnom  znení, ktoré budú platné, ak budú riadne 
potvrdené a podpísané oprávneným i zástupcam i oboch zm luvných strán.

4. Zm luvné strany sa dohodli na tom , že v prípade rozporov ohľadne zm eny alebo zrušenia záväzku 
vyp lýva júceh o  z tejto zm luvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie  súd.

5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zm luvou o dielo sa zm luvné strany riadia 

príslušným i ustanoveniam i O b chodného zákonníka.
6. Zm luvné strany súhlasia so spracúvaním  osobných údajov uvedených v zm luve O bcou Zázrivá za 

podm ienok zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Ú častníci zm luvného vzťahu sa oboznám ili s jej obsahom  prečítaním , porozum eli jej obsahu a 

prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesn i ani za inak nevýhodných podm ienok, na znak toho ju 

podpisujú.
8. N eoddeliteľnou súčasťou tejto zm luvy sú prílohy:

č. 1 Výkaz vým er
č. 2 Svetelnotechnická štúdia
č. 3 G arančné listy výrobcu s uvedením  záručných podm ienok (predloží uchádzač) 
č. 4 Potvrdenie o kom patibilite navrhovaného riadiaceho systém u (RS) s navrhovaným  svietid lom  

vystavené výrobcom  RS a regulácie (predloží uchádzač) 
č. 5 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
č. 6 Podrobný rozpočet v písom nej podobe a v e lektronickej podobe na CD disku

9. Táto zm luva je  vypracovaná v štyroch vyhotoven iach , z ktorých dve si ponechá objednávatel a dve

Čl. 13. ZÁ V EREČN É USTANOVENIA

zhotoviteľ.

V Prešove, dňa V Zázrivej, dňa

Z h o to v ite ľ: O b je d n á v a te ľ:

Ing. Peter Binda:
predseda predstavenstva

JUDr. M atúš M m čfi
ctarnsta nbce Zázriuá

Ján Lukáč
člen predstavenstva


