

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: Z25-014-0042

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu: „Obec Zázrivá, cesta pri ZŠ“

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Zázrivá
Sídlo:	Stred 409, 027 05 Zázrivá
Zastúpený:	JUDr. Matúš Mních – starosta obce
IČO:	00 315 010
DIČ:	2020561906
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:	SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Telefonický kontakt:	0907 887 756
E-mail:	starosta@zazriva.com

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Radim Čáp, Ph.D. - konateľ JUDr. Lukáš Galeštok - konateľ
Bankové spojenie:	Oberbank AG pobočka Bratislava
Číslo účtu:	SK76 8370 0000 0023 0103 0827
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach:	Ing. Branislav Valuch – stavbyvedúci
- technických veciach:	Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
Telefón:	041/516 64 97
Email:	office-sever@swietelsky.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2024 Zmluvu o dielo č. Zhotoviteľa Z25-014-0042, (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác na diele:

„Obec Zázrivá, cesta pri ZŠ“ (ďalej aj ako „Dielo“)

Čl. III.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení diela o práce uvedené v prílohe tohto dodatku – rozpočet.
2. Cena naviac prác je vo výške 4 981,34 EUR bez DPH a je špecifikovaná v priloženom rozpočte.


Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. §47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5a ods. 1 a 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený **v štyroch (4) vyhotoveniach**, kde každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Zmluvy.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je súpis vykonaných prác – rozpočet.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok najneskôr do 3 dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami na web stránke: www.sczsk.sk.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 2 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zázrivej, dňa 14.10.2024

Za Objednávateľa:

JUDr. Matúš Mních
Starosta obce
Obec Zázrivá



V Žiline, dňa 14.10.2024

Za Zhotoviteľa:

Ing. Juraj S
riaditeľ oblas
Swietelsky-Slo

Ing. Ján Kard
vedúci prípravy a kalkulácií
Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

144

27

Prílohy: **Príloha č. 1 – Rozpočet**

Rozpočet

Stavba: Plocha pri pošte - Zázrivá

Objekt: Spevnené plochy



Objednávateľ: Obec Zázrivá

Zhotoviteľ: Swietelsky, s.r.o.

Miesto: Zázrivá

Spracoval: Ing Branislav Valuch

Dátum: 31.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m		3,85	0,00
17	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x5000 mm	ks		75,20	0,00
18	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného strojne zametaním	m2	221,000	0,35	77,35

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m		4,00	0,00
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		8,00	0,00
21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m		10,500	0,00
22	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	m		6,500	0,00
23	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3		130,000	0,00
24	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m		18,000	0,00
25	592270110555.1	ACO univerzálny odvodňovací žľab Multiline V100G typ 0.0 dl. 100 cm, polymerbetón, trieda zaťaženia C 250	ks		75,000	0,00
26	592270110555.3	ACO rošt k univerzálnemu odvodňovaciemu žľabu Multiline V100 dl. 50 cm, liatina, pozdĺžne pruhy, trieda zaťaženia C 250	ks		35,000	0,00
27	592270110555.4	ACO čelná stena k univerzálnemu odvodňovaciemu žľabu Multiline V100G	ks		10,000	0,00

99

Presun hmôt HSV

28	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		1,50	0,00
----	-------------	--	---	--	------	------

Celkom

4 981,34

