C.E.I. consulting a.s.

Faktúra číslo : **2011037**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá

Dodávateľ :

C.E.I. consulting a.s.

Klariská 7
811 03 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **35926856** DIČ: **2021977947**
IČ DPH: **SK2021977947**
odd.Sa vl.č.5109/B Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Nové Zámky
SWIFT :
Tel.: 035/6426208 Fax : 035/6426208
Faktúru vyhotovil : Némethová Oľga

Odberateľ :

Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **34074431** DIČ: **2020997858**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
14.10.2011	14.10.2011	**21.10.2011**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2920969753/0200**
IBAN : **SK82 0200 0000 0029 2096 9753**
Suma k úhrade : **24 605,75**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011037		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám za práce na akcii "Viacúčelové športové ihrisko" podľa zmluvy o dielo 73/10 na základe priloženého súpisu prác	1,00	ks	20 504,79	24 605,75	20	20 504,79	4 100,96	24 605,75

Základ pre DPH 20 % : 20 504,79
DPH 20 % : 4 100,96

Celková suma s DPH **24 605,75**

Celková fakturovaná suma: EUR **24 605,75**

C.E.I. consulting a.s.
Klariská 7, Bratislava 811 03
IČO: 35 926 856
IČ DPH: SK2021977947

Podpis a pečiatka :

11. 10. 2011

OBEC ZÁZRIVÁ

Ladislav LIGAS
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 0427*10*
Slovenská komora stavebných inžinierov

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

Peter VAŠEK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10883*10*
Slovenská komora stavebných inžinierov

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.8.-14.10.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

C.E.I. consulting
sídlo: Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky
Nové Zámky

IČO: 35926856
IČ DPH: SK2021977947

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Zázrivá
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko
Objekt: Viacúčelové športové ihrisko
JKSO:
Miesto:

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				70 893,84
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		20 504,79	20 504,79
3.	DPH	0,00	20.00 %	4 100,96	4 100,96
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		24 605,75	24 605,75

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
C.E.I. consulting a.s. Klariská 7, Bratislava 811 03 IČO: 35 926 856 IČ DPH: SK2021977947 14. OKT. 2011 podpis	OBEC ZÁZRIVÁ podpis

V BRATISLAVE

Dátum: 14. 10. 2011

Ladislav LIGAS stavebný dozor Ev. č. 04270 Slovenská komora stavebných inžinierov

Peter VAS stavbyved Ev. č. 10883*10 Slovenská komora stavebných inžinierov

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.8.-14.10.2011

Názov stavby	Viacúčelové športové ihrisko	JKSO	
Názov objektu	Viacúčelové športové ihrisko	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zázrivá		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.E.I. consulting	35926856	SK2021977947

Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa: 14.10.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	694,20	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	19 810,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	20 504,79	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	20 504,79
24	DPH 20,00 % z 20504,79	4 100,96
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**24 605,75**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

14.10.2011

Dátum a podpis | Pečiatka

OBEC ZÁZRIVÁ

Zhotoviteľ

14 OKT. 2011

C.E.I. consulting a.s.
Klariská 7, Bratislava 811 03
IČO: 35 926 856
IČ DPH: SK2021977947 ②

Dátum a podpis | Pečiatka

Ladislav LIGAS stavebný dozor SKSI Ev. č. 0427*10* Zväz slovenských komôr stavebných inžinierov

Peter VAŠEK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10883*10* Zväz slovenských komôr stavebných inžinierov

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.8.-14.10.2011

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko

Objekt: Viacúčelové športové ihrisko

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Zhotoviteľ: C.E.I. consulting

JKSO:

Dátum: 14. 10. 2011

Miesto:

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**20 504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 504,79**
1	**Zemné práce**	**8 057,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 057,08**
2	**Zakladanie**	**9 105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 105,91**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,00**
5	**Komunikácie**	**2 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 028,00**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**838,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,80**
	Celkom	**20 504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 504,79**

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

C.E.I. consulting a.s.
Klariská 7, Bratislava 811 03
IČO: 35 926 856
IČ DPH: SK2021977947

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/7622 310

Súpis vykonaných prác

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko

Objekt: Viacúčelové športové ihrisko

Obdobie: 1.8.-14.10.2011

Objednávateľ: Obec Zázrivá

Zhotoviteľ: C.E.I. consulting

Dátum: 14. 10. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**20 504,79**		**0,000**		**0,00**
		1	**Zemné práce**				**8 057,08**		**0,000**		**0,00**
1	R	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	97,000	2,16	209,52	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	29,400	2,09	61,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	122101101	Odkopávky do spádu 0,5% v horn. tr. 2 do 100 m3	m3	33,900	2,26	76,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	*592*	*592173208*	*Obrubník záhonový 100x5x20*	*ks*	*130,000*	*5,34*	*694,20*	*0,00000*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
5	R	122202202	Odkopávka pre drenáž v horn.tr.2 do 100 m3	m3	39,400	13,88	546,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	123102100	Výkop zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	65,280	2,93	191,27	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	123102100	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 pre osvetl.	m3	3,240	2,53	8,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	132101401	Hĺbený výkop pod základmi na vzdialen. 3 m horn.2	m3	0,900	29,88	26,89	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	256,000	1,71	437,76	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	180403111	Zapieskovanie trávnika pieskom	m2	969,000	1,04	1 007,76	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	969,000	1,77	1 715,13	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	R	182001111	Plošná úprava vrstvy frakcie 4-32, nerovosti do +- 10cm v rovine	m2	969,000	1,33	1 288,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	R	182001111 2	Plošná úprava vrstvy frakcie 32-63, nerovnosti do +- 10cm v rovine	m2	969,000	1,85	1 792,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
		2	**Zakladanie**				**9 105,91**		**0,000**		**0,00**
16	R	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	39,400	42,85	1 688,29	0,00000	0,000	0,00	0,00
17	R	212571112	Obsyp trativodov štrkopieskom netriedeným	m3	39,700	25,90	1 028,23	0,00000	0,000	0,00	0,00
18	R	212571121	Výplň zárezu pre el. vedenie kamenivom drobným ťaženým	m3	37,280	30,99	1 155,31	0,00000	0,000	0,00	0,00

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	R	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	195,000	7,58	1 478,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
20	R	262103173	vrty pre stĺpiky oplotenia priem. do 30 mm hl. 0-80 m	m	119,000	5,56	661,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
21	R	262103185	Vrty pre stĺpiky tenisové a volejbalové	m	3,600	4,01	14,44	0,00000	0,000	0,00	0,00
22	R	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 0-16 mm	m3	1,941	24,41	47,38	0,00000	0,000	0,00	0,00
23	R	275124001	Zákl. pätky pre stožiare, fut. bránky a stĺpiky tenisové	ks	10,000	148,06	1 480,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
24	R	275313511	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15 pre obrubníky	m3	5,560	135,90	755,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	R	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,960	133,61	796,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**475,00**		**0,000**		**0,00**
27	R	331126001	Montáž púzdier PVC DN 80 pre stĺpiky oplotenia	ks	76,000	6,25	475,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
		5	**Komunikácie**				**2 028,00**		**0,000**		**0,00**
45	R	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku hr. 2cm, frakcia 0-4	m2	809,128	1,76	1 424,07	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 32-63 mm	m3	80,900	4,02	325,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
48	R	5647911111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 4-32mm	m3	80,090	3,48	278,71	0,00000	0,000	0,00	0,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**838,80**		**0,000**		**0,00**
52	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	120,000	6,99	838,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
			Celkom				**20 504,79**		**0,000**		**0,00**

"FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EPFRV"

C.E.I. consulting a.s.
Klariská 7, Bratislava 811 03
IČO: 35 926 856
IČ DPH: SK2221977947